Post-mortem

Iteração 3

Insurance-car

[Version 1.3]

Period: 23/05/2016 ~ 05/06/2016

https://github.com/IF977/Insurance-Car/

O que estava planejado?

Implementação das Historias do usuário 5 e 6

Implementação do BDD das Historias do usuário 1, 2, 3, 4, 5 e 6

Todo o design do projeto

O que foi feito?

Template do projeto

Reajuste do design

Design das telas das HU 5

Mudança na tela de Veículos para se adequar a HU 6

Design da funcionalidade da HU 6

TDD Historias de Usuário 5

BDD das HU 1, 2, 3, 4 e 5

O que não foi feito?

A funcionalidade da HU 6

O que está planejado para a próxima iteração?

Conexão com o banco e apresentação no HEROKU

Implementar as funcionalidades da HU 6, 7 e 8

Implementação do BDD das HU 6, 7 e 8

Entrevista de entrega com o Cliente

Lições aprendidas

BDD

Um pouco mais de design

Observações:

Decidimos não cumprir com a funcionalidade da HU 6 para focar no entendimento do BDD e realizar as pendencias, pois analisamos que conseguiríamos fazer as funcionalidades da HU 6 7 e 8 na próxima iteração.