Post-mortem

Iteração 2

Insurance-car

[Version 1.2]

Period: 09/04/2016 ~ 22/05/2016

https://github.com/IF977/Insurance-Car/

O que estava planejado?

Implementação das Historias do usuário 1, 2, 3 e 4

Implementação do BDD das Historias do usuário 1, 2, 3 e 4

Todo o design do projeto

O que foi feito?

Template do projeto

Design das telas das HU 3 e 4

TDD Historias de Usuário 3 e 4

O que não foi feito?

BDD das Historias do usuário 1, 2, 3 e 4

Parte da implementação das Historias do usuário 1, 2, 3 e 4.

O que está planejado para a próxima iteração?

Implementação das Historias do usuário 1, 2, 3 4, 5 e 6

Implementação do BDD das Historias do usuário 1, 2, 3 e 4

Continuação do design do projeto

Lições aprendidas

Divisão e demanda de atividades

TDD