Plano de Saúde Veicular

[Version 1.0]

[04/04/216]~[23/04/2016]

O que estava planejado?

Reconhecimento da linguagem

Entrosamento da equipe

Escolha do ambiente utilizado para o desenvolvimento

Contato com o cliente e os seus funcionários

Criação HU

Criar repositorio

Descrição do projeto

Mockups

Reunião para passar as informações para os demais

O que foi feito?

Reconhecimento da linguagem *OK*

Entrosamento da equipe *OK*

Reunião com o cliente OK (sem os funcionários)

Criação HU OK (alguns erros)

Criar repositorio *OK*

Descrição do projeto *OK*

Mockups OK

Reunião para passar as informações para os demais *OK (apenas 3 membros)*

O que não foi feito?

Reunião com os funcionários do cliente (mecânicos)

Passar as informações para um dos membros da equipe

Escolha do ambiente de desenvolvimento

O que esta planejado para a próxima iteração?

Escolha do ambiente de desenvolvimento

Estudo com os mecânicos para nos interarmos das informações que precisamos

Divisão das atividades de acordo com o horário livre que foi solicitado aos membros.

Estudar a linguagem

Lições aprendidas

Modelo de programação cíclica

A propria linguagem

Maneiras de iteração com os clientes

Um pouco de GitHub

Um pouco de Cloud9