# **Post-mortem**

# Iteração 1

Insurance-car

[Version 1.1]

Period: 24/04/2016 ~ 08/06/2016

https://github.com/IF977/Insurance-Car/

### O que estava planejado?

Escolha do ambiente de desenvolvimento

Estudo com os mecanismos para nos iterarmos das informações que precisamos

Divisão das atividades de acordo com o horário livre que foi solicitado aos membros

Estudar a Linguagem

## O que foi feito?

Escolha do ambiente de desenvolvimento OK

Estudo com os mecanismos para nos iterarmos das informações que precisamos OK

Divisão das atividades de acordo com o horário livre que foi solicitado aos membros OK

Estudar a Linguagem OK

Telas das Historias do usuário 1 e 2

TDD Historias de Usuário 1 e 2

Model

Controller

### O que não foi feito?

A ultima reunião da iteração 1 (repassar aos demais o feedback do cliente)

BDD das Historias do usuário 1 e 2

# O que está planejado para a próxima iteração?

Implementação das Historias do usuário 1, 2, 3 e 4

Implementação do BDD das Historias do usuário 1, 2, 3 e 4

Todo o design do projeto

### Lições aprendidas

Como organizar o tempo

Cloud9

GitHub

Heroku

Linhas de comando rails.